



OGGETTO: SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE DI ACCUMULI DI POSIDONIA OCEANICA FLOTTANTE ALL'INTERNO DEL PORTICCIOLO DI PUNTA LUNGA - ISOLA DI FAVIGNANA.

COMUNE: FAVIGNANA (TP)

STAZIONE APPALTANTE: AREA MARINA PROTETTA "ISOLE EGADI"

IMPRESA: NEW SYSTEM SERVICE srl, via Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro 12.243,16 (di cui Euro 11.713,52 per importo dell'offerta ed Euro 529,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%

CODICE CIG: ZB53185432

CONTRATTO: Determina Reg. Generale n. 296 del 24/06/2021

VERBALE DI RISOLUZIONE DEL SERVIZIO

(art. 108 del D. Lgs. 50/2016)

L'anno **2021** il giorno **9** del mese di **novembre**, alle ore 13,30, il sottoscritto Direttore dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi" Dott. Salvatore Livreri Console, in qualità di RUP del servizio in oggetto, e la dott.ssa Monica Russo, in qualità di responsabile del procedimento amministrativo:

Vista la PEC prot. 1165/7753 del 04/05/2021 della Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, via Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, di manifestazione di interesse all'affidamento del servizio in oggetto, per l'importo di Euro 12.243,16 (di cui Euro 11.713,52 per importo dell'offerta ed Euro 529,64 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, come da Dichiarazione Offerta Economica del 30/04/2021 (all. 2);

Vista la Determina Reg. Generale n. 296 del 24/06/2021, Num. Settore 77 del 23/06/2021, di affidamento del servizio in oggetto alla Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, via Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, alle condizioni economiche suindicate (all. 2);

Richiamata la nota prot. AMP/U/2751/19688 del 20/10/2021 con la quale la Ditta appaltatrice è stata convocata in data 27/10/2021 ai fini di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, sollecitando altresì la stessa Ditta alla stipula della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che, con nota n. 545/2021, allocata al prot. Com.le n. 19880 del 25/10/2021, la Ditta ha comunicato l'impossibilità ad iniziare il servizio per la data indicata del 27 ottobre c.a. per "*impegni improcrastinabili*";

Richiamata la nota AMP/U/2794/19974 del 26/10/2021, con la quale lo scrivente ufficio ha riconvocato la Ditta Appaltatrice per il giorno 9 novembre c.a. ai fini di procedere alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e della presa in carico delle aree di esecuzione dell'intervento, con contestuale inizio del servizio appaltato;

Preso atto della nota dell'8/11/2021, allocata al prot. Com.le 20763 del 9/11/2021, con la quale la Ditta ha comunicato di "*non poter presenziare alla consegna del servizio preordinata per il 9/11/2021 ore 13:00 e ciò attesa la oggettiva impossibilità, allo stato, di poterlo correttamente*



iniziare e compiutamente eseguire”, manifestando nella stessa nota una “proposta di variante” con “maggiori oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante pari a circa Euro 49.000,00”.

Considerato che la proposta di variante avanzata dalla Ditta con la suddetta nota dell'8/11/2021, alterando considerevolmente gli elementi essenziali del contratto pattuito, comporta una modifica sostanziale del servizio affidato, come statuito nell'art. 106, comma 4, lettere a e b, del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta: “a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti - n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale”.

Visto l'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, che afferma “La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento”;

Acclarato che, alla data odierna, la Ditta non ha stipulato la cauzione definitiva prevista dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nonostante sia stata sollecitata con nota prot. AMP/U/2751/19688 del 20/10/2021;

Visto l'art. 108, comma 1, lettere a, del D. Lgs. 50/2016, che prevede la risoluzione del contratto pubblico quando: “a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106”;

Considerato che nella suddetta nota dell'8/11/2021, la stessa Ditta dichiara testualmente che “nelle more che codesta AMP approvi essa proposta di variante, in mancanza, non potrebbe procedersi che allo scioglimento da ogni vincolo contrattuale”;

Considerato che la Ditta appaltatrice NEW SYSTEM SERVICE srl non si è presentata alla convocazione fissata per il giorno 9 novembre ore 13:00 per la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio e la presa in carico delle aree di esecuzione dell'intervento.

Il **RUP**, alla luce di quanto sopra esposto, visto e considerato,

ORDINA

ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, **la risoluzione con effetto immediato del vincolo contrattuale** con la Ditta NEW SYSTEM SERVICE srl, con sede legale in via Stefano Bilardello n. 74 - 91025 Marsala (Tp), P. IVA 01972700817, relativamente al “Servizio urgente di rimozione di accumuli di Posidonia oceanica flottante all'interno del porticciolo di Punta Lunga - Isola di Favignana” Determinazione reg. gen. 296 del 24/06/2021.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito.

IL RUP
DIRETTORE DELL'A.M.P.
(*Dott. Salvatore Livreri Console*)

Il Responsabile del procedimento amministrativo
Dott.ssa Monica Russo
Firma sostituita ai sensi del D.Lgs. 39/1993